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MĚSTO SLAVKOV U BRNA

RADA MĚSTA

     
Palackého nám.  65, PSČ: 684 01, tel: 544 121 106, fax: 544 121 171

Zastupitelstvo města schválilo na svém XIII. zasedání dne 14.12.2009 průběžné plnění programu rozvoje města ke konci měsíce listopadu 2009.

Průběžné plnění programu rozvoje města k 30.11.2009

Nový územní plán města Slavkova u Brna.

V roce 2008 byly pořízeny územně-analytické podklady pro zpracování nového územního plánu města.  V lednu 2009 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele územního plánu. S vybraným zpracovatelem ÚP Ing. arch. Vojtěchem Menclem, Brno byla dne 03.04.2009 uzavřena smlouva o dílo. Zpracovateli byly předány podklady pro vypracování zadání ÚP, které je v dnešní době zpracované a schválené na XII. zasedání zastupitelstva města.  V současné době se pracuje na návrhu územního plánu, který by měl být předložen ke schválení na prvním řádném zasedání ZM v roce 2010.

1.
Sociální oblast a bydlení.

Vytvářet podmínky pro pokračování bytové výstavby ve městě. 

-
V lednu a únoru 2009 dokončili investoři společnost SMART DEVELOPMENT s.r.o. Brno a společnost MIRROR s.r.o. Brno výstavbu BD na ulici Kollárova a Polní ve Slavkově u Brna. 

-
V letošním roce zahájila výstavbu dalších bytových domů obchodní společnost M Plus, s.r.o. (Martin Doubek) v lokalitě Zelnice. Předpokládaný termín kolaudace prvního bytového domu je únor 2010.

-
Se společností Kaláb-stavební firma, s.r.o. Brno byla uzavřena plánovací smlouva ve věci budoucí výstavby technické a dopravní infrastruktury k BD a RD  v lokalitě Zelnice. 

· Zastupitelstvem města byl schválen prodej částí pozemků zájemci o výstavbu BD na sídlišti Zlatá Hora společnosti Pavel Čáslava, Čáslava-stav Brno. Pokud do dvou let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebude vydané pravomocné územní rozhodnutí na výstavbu BD, nebude kupní smlouva uzavřena. V současné době pracuje na zpracování projektové dokumentace.

Pokračovat v přípravě obytné zóny v lokalitě Zlatá Hora na zástavbu pro bydlení.

-
V zastupitelstvu města byla schválena plánovací smlouva s občanským sdružením, které se ve smlouvě zavazuje vybudovat infrastrukturu v této lokalitě.  Plánovací smlouva byla dne 14.10.2009 podepsána oběma stranami a stavebníkům bylo předáno investorství.

V  návaznosti na realizaci protipovodňových opatření připravovat výstavbu pavilonu domu  s pečovatelskou službou.

· Na dostavbu domu s pečovatelskou službou byla v roce 2003 zpracována studie. S ohledem na současné možnosti rozpočtu města a méně výhodné podmínky získání dotací nebude v letošním roce akce realizována. Budou i nadále sledovány možnosti získání dotačních prostředků. 

Pokračovat v modernizaci stávajícího bytového fondu.

-
Na revitalizaci bytového fondu je možné čerpat prostředky z dotačního programu PANEL 
(MMR) a operačních programů životního prostředí (Zelená úsporám). Vzhledem k tomu, 
že 
dotační prostředky dosahují maximálně 20% spoluúčasti, bylo by nutné ze strany 
města dokrýt 
financování 80% z vlastních zdrojů. O tyto dotace bude požádáno až po 
zajištění vlastních zdrojů. V současné době je schválen Fond 
bydlení, do kterého 
budou plynout prostředky z privatizace bytového fondu a dále se 
použijí na jeho obnovu.

-
Začátkem roku 2009 byla dokončena revitalizace a výstavba čtyř půdních bytů na sídlišti 
Nádražní č.p.1155 – 1156. Nyní probíhá privatizace bytových jednotek.

-
Nyní pokračuje revitalizace BD Nádražní čp.1153 - 1154,  která bude dokončena koncem 
listopadu 2009. Spolu s tím probíhá výstavba 6-ti bytových jednotek.

-
V zastupitelstvu města byla schválena revitalizace posledního bytového domu čp. 1157-8.  Nyní je stavba zahájena, byla provedena výměna kotlů, částečná hydroizolace a nyní probíhá výměna výplní otvorů. Dokončení listopad 2010.

 -
V radě města byl schválen záměr podání žádosti o dotaci z OPŽP na zvýšení úspor energií budovy Domu s pečovatelskou službou. Vzhledem k tomu, že bylo předčasně ukončeno podávání žádostí do tohoto operačního programu, byl zvolen náhradní dotační titul „Zelená úsporám“. Nyní je vypracována projektová dokumentace a probíhá schvalování této akce v orgánech města. Nejdříve je nutno schválit financování, uzavřít smlouvu o dílo a nakonec požádat o dotaci. Výši dotace, vzhledem k rozporuplným výkladům jak ze strany poskytovatele dotace, tak ze strany zpracovatelů žádostí, nelze nyní přesně určit. Dle jejich vyjádření se může pohybovat od 30% do 50 % způsobilých výdajů. 

Po dokončení protipovodňových opatření na Litavě pokračovat v přípravě lokality Zelnice pro bytovou zástavbu.

-
Protipovodňová ochrana města na řece Litavě (I.etapa protipovodňových opatření) byla 
dokončena,  zkolaudována  a předána do užívání. Dokončené dílo „Zkapacitnění koryta 
Litavy“ zajistilo ochranu zastavěné části města před stoletou vodou. V roce 2010 – 2011 
bude realizována II. etapa protipovodňových opatření na toku Prostředníček. Investorem a 
realizátorem akce bude,  stejně jako v případě I. etapy, Povodí Moravy, s.p. Tato investice 
je nutná k odstranění aktivní záplavové zóny z dané lokality. Nyní je z důvodu stanovení
 aktivní zóny záplavového území realizovat výstavbu jen na části lokality. Po dokončení 
PPO II. bude nutné provést úpravu záplavového území - aktivní zóny- a po kladném 
vyřízení bude možné zahájit výstavbu v celé lokalitě.

2.
Obchod a služby.

Pokračovat v opravách městské polikliniky.

· V současné době probíhají stavební práce na budově Malinovského čp.551, které budou dokončeny do konce listopadu 2009.  

· V zastupitelstvu města bylo odsouhlaseno podání žádosti o dotaci z OPŽP opatření 3.2.1. na zvýšení energetických úspor budovy Tyršova č.p.324.
O dotaci bylo k dnešnímu dni požádáno a rozhodnutí o možném přidělení dotačních prostředků očekáváme na přelomu roku 2009/2010. Do návrhu rozpočtu  na rok 2009 jsou zařazeny prostředku ke spoluúčasti.

· Dále je vypracována 
PD výtahu na budově Tyršova čp. 324. Realizace je závislá na získání dotačních prostředků, o které bylo již požádáno MFČR.

· V souvislosti s obnovou vozového parku ZZS JmK byla vypracována projektová dokumentace řešící nové zázemí pro tyto vozy. Vzhledem 
k finanční náročnosti, kterou není schopna naplnit ZZS JmK ani město, je nyní zajištěno provizorní stání jednoho vozu ve stávající garáži. Po dohodě s ZZS JmK a města bude nutné hledat finanční zdroje v rámci Jihomoravského kraje, jakožto zřizovatele.

Podporovat výstavbu obchodního centra v jižní části města.

  
-
V loňském roce měla být zahájena soukromým investorem výstavba obchodního centra   
v areálu bývalého cukrovaru včetně okružní křižovatky na ulici Čs. armády.  S ohledem 
na finanční neujasněnost investice a současná dopravní omezení nebyla doposud výstavba 
zahájena. Dle posledních sdělení zástupce investora zajišťujícího přípravu a výstavbu 
obchodního centra budou práce započaty na jaře roku 2010. 

3.
Školství, kultura, sport a cestovní ruch.

V rámci dotací z Programu regenerace MPZ pokračovat v údržbě chráněných objektů.

-
Město požádalo MK ČR  o dotaci  z Programu  regenerace městských památkových 
rezervací  v roce 2009.  Dotace ve výši 590.000 Kč byla městu přiznána.   
Poskytnuté finanční prostředky byly, spolu s vlastním finančním podílem města, použity 
na opravu zbývající části střechy budovy radnice čp. 65. Práce byly zahájeny v srpnu 
tohoto roku a dokončeny v listopadu 2009. Dokončení opravy se plánuje v příštím roce. 
Spolu s touto akcí by měla být provedena oprava hradební zdi na rohu ulice Zborovská a  

      Boženy Němcové. 

Pokračovat v údržbě zámeckého parku z provozních prostředků Zámku Slavkov-Austerlitz.

· Údržba zeleně a mobiliáře zámeckého parku bude probíhat za spolupráce TSMS, Zámku a      GIA, a.s.

Zahájit práce na obnově zámecké zdi kolem parku a obnova vodního příkopu

-
Práce na postupné obnově zámecké zdi realizuje Zámek Slavkov-Austerlitz na základě 
vydaného závazného stanoviska k obnově. Rozsah prací v letošním roce, vzhledem 
k úsporným opatřením, byl minimální, na vodním příkopě se nepracovalo.

V závislosti na získání státních dotací pokračovat v rekonstrukci prostor zámku.

-
Město opětovně požádalo MK ČR o poskytnutí dotace z  Programu záchrany 
architektonického dědictví v roce 2009.  Poskytnuté finanční prostředky budou použity na 
pokračující práce celkové obnovy vnějších fasád zámku na vnitřním nádvoří. Byl vybrán 
dodavatel stavby a práce byly zahájeny v červnu 2009 a dokončeny v listopadu 2009. 
Nyní je již požádáno o dotační prostředky na rok 2010.

-
Na základě získání dotace z programu ROP Jihovýchod opatření 2.1., pokračují v roce 
2009  stavební práce na zajištění kompletního přístupu ze severní strany zámku a  celkové  
opravě nádvoří včetně zádlažby, odvlhčení předzámčí a vytvoření parkovacích stání. 
Stavba bude dokončena v měsíci červnu 2010.

-
V zastupitelstvu města bylo rozhodnuto o vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci předzámčí zámku pro vytvoření Napoleonské expozice. Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci a zajištění financování akce. 

Řešit možnosti vymístění městské knihovny.

-
V rámci soutěže o cenu Petra Parléře získalo město v roce 2007 osm návrhů řešení 
zástavby proluky v ulici Husova se záměrem zde vybudovat městskou knihovnu. 
V současné době nebyl vyhlášen vhodný dotační titul na podporu výstavby knihoven.

Vzhledem ke stavu proluky a budovy č.p.63 a nereálnosti získat dotace na tento záměr, 
bude do orgánů města v roce 2010 předložen jiný návrh řešící tuto situaci.

Pokračovat v rekonstrukci budov škol v majetku města. 

-
Město požádalo MFČR o dotace ze státního rozpočtu na rok 2009 na rekonstrukci 
školního dvora ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna a vytvoření učebny výtvarné 
výchovy na ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna. Byla nakonec přiznána pouze dotace na hřiště a přístupové chodníky ve dvoře ZŠ Komenského ve výši 2.000.000 Kč. Akce již byla provedena a zkolaudována. 

-
V radě města byl schválen záměr podání žádosti o dotaci z OPŽP na zvýšení úspor energií 
budovy tělocvičny školy ZŠ Tyršova. V současné době bylo uloženo, z důvodů malé 

     dotační podpory, o tuto dotaci nežádat a  zabývat se touto investicí v roce 2010.

Výstavba  víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Tyršova. 

-    Na základě získání  státní  dotace z  Regionálního  operačního   programu Jihovýchod, oblast podpory  3.2. – rozvoj regionálních  středisek,  byly dokončeny   práce  na výstavbě víceúčelového hřiště na ZŠ Tyršova. K dnešnímu dni proběhlo vyplacení celkové dotace na účet města. Nyní bude probíhat monitorování projektu po dobu udržitelnosti 5let. 

Pokračovat v opravě a modernizaci městského stadionu.

-
Je vypracována PD na přestavbu stávajícího škvárového hřiště na fotbalové hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením. V současné době jsou hledány možnosti získání dotačních prostředků na tuto akci. Projekt bude v roce 2010 rozšířen o parkovací stání na západní straně.

Podílet se na výstavbě dalších sportovišť a vybavení dětských hřišť.

· V lednu 2009 bylo požádáno o poskytnutí dotace Nadace ČEZ na vybudování dětského hřiště v areálu DDM. Jelikož tato dotace nebyla městu přiznána, podala ZŠ Komenského  žádost o dotaci  Moravským naftovým dolům na vybudování hřiště v areálu školního dvora. Jednalo by se o doplňkovou akci k dotačním prostředkům z MFČR. Této žádosti ovšem nebylo vyhověno. Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny prostředky na spoluúčast k možným dotacím. 

· V rámci přípravy nového územního plánu bude zapracována vhodná lokalita pro umístění skateparku (prozatím se uvažuje o ploše vedle autodráhy Auto RC Slavkov).

Pokračovat v opravě areálu městského koupaliště.

-
Na rok 2009 město požádalo MFČR o dotaci ze státního rozpočtu na opravu technologie bazénu koupaliště. Dotace nebyla městu přiznána. Je vypracována PD na úpravu tří kurtů beachvolleyballového hřiště v areálu koupaliště, kterou zastupitelstvo odsouhlasilo. Nyní probíhá výstavba, kde investorem je SK Beachvolleyball.

Pokračovat v rozšiřování prohlídkového okruhu městem.

-
Pro rok 2009 bude snahou zařadit do širší nabídky Zámku expozici v židovské škole v návaznosti na zajištění finančního krytí z rozpočtu města. 

Řešení zázemí pro předškolní vzdělávání – mateřské školy.

· Vzhledem k potřebnosti definitivního řešení narůstajících potřeb mateřského školství bylo zpracováno variantní řešení studie umístění nového objektu MŠ o kapacitě 150 dětí. V orgánech města byla vybrána lokalita Polní jako nejvhodnější pro výstavbu nové budovy MŠ. Lokalita byla zařazena do zadání nového územního plánu. V současné době se zpracovává DÚŘ nové budovy školky. Dokončena má být v listopadu 2009.

4. 
Infrastruktura města.

Postupně provádět rekonstrukci povrchů místních komunikací v závislosti na finančních možnostech rozpočtu města.    

-
V koordinaci s postupem správců IS (voda, plyn, elektro) je vypracována projektová dokumentace kompletní rekonstrukce ulic Čapkova, Mánesova a Tylova pro realizaci v příštích letech.  

Pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení (VO) a městského rozhlasu (MR), především v souběhu s trasami NN realizovanými firmou  E.ON

-
V roce 2009 se předpokládala  realizace VO a MR v ulicích Čapkova, Mánesova a Tylova. Vzhledem k tomu, že nedojde k souběhu akce se společností E.ON, předpokládá se její realizace v roce 2010. V rámci smlouvy o výstavbě s firmou M Plus, s.r.o. v lokalitě Zelnice dojde k realizaci VO a MR. 

Dokončení plynofikace města.

-
Pro plynofikaci v ulici Zámecká byla zpracována projektová dokumentace plynovodního řadu v této ulici pro stavební povolení. K dnešnímu dni nebylo zajištěno finanční krytí.  

Pokračovat v přípravě budování dopravní a technické infrastruktury k nově realizované bytové zástavbě (Pod Oborou, Zlatá Hora, Zelnice, Jiráskova-Tyršova, Sadová) dle finančních možností rozpočtu města.

-
Nyní je uzavřena plánovací smlouva na výstavbu výše uvedené infrastruktury v lokalitě Zelnice se společnostmi Kaláb-stavební firma, spol. s r.o. a M Plus, s.r.o..

-
Se společností SKR-Stav je uzavřena smlouva na lokalitu Jiráskova – Tyršova. Termín dokončení byl sjednán do konce roku 2009. Firma nyní žádá zastupitelstvo města o posunutí termínů dokončení IS na 31.8.2011

-
s občanským sdružením vlastníků pozemků Zlatá Hora je v ZM schválena  a se sdružením podepsána plánovací smlouva v téže lokalitě.

-
Výstavba infrastruktury v ulici Sadová bude řešena po zajištění vlastnických práv k pozemkům pro výstavbu. V současné době je zpracována dokumentace pro územní řízení. V radě města bylo rozhodnuto o zahájení procesu vyvlastnění jednoho pozemku.

Pokračovat v komplexnosti řešení zastávek hromadné dopravy ve městě. 

· Je zpracována projektová dokumentace autobusové zastávky u Cutisinu ve směru od Bučovic. Vzhledem k finančním možnostem města nebyla dosud realizována.

· Na pracovních poradách s funkcionáři města byla projednávána možnost rekonstrukce přestupního terminálu u nádraží ČD v návaznosti na vypsaný dotační titul. V návrhu rozpočtu jsou zařazeny prostředky na realizaci stavební dokumentace.

Připravovat záměr kamerového systému na Palackého náměstí, u polikliniky, případně dalších exponovaných místech v návaznosti na zřízení městské policie.

· Od 1. 1. 2008 byla zřízena městská policie. V  loňském roce byla vypracována projektová dokumentace městského kamerového systému, která bude sloužit, v případě vyhlášení vhodného dotačního titulu, jako podklad pro žádost o dotaci.

Návrh tras  cyklostezek  na území města v rámci připravovaného komplexního dopravního systému.

· Byla schválena trasa vedení cyklotrasy Slavkov - Hodějice. Je uzavřena smlouva o dílo na vypracování dokumentace pro ÚŘ. Je navázána spolupráce s Nadací Partnerství zajišťující koordinaci cyklotrasy pro celé DSO Ždánický les a  Politaví. V rámci pozemkových úprav budou zajištěny pozemky na našem katastru. Na katastru Hodějic bude muset dojít k výkupu.

Regenerace venkovních ploch na sídlišti Zlatá Hora a Nádražní.

-
Je vypracovaná PD pro stavební povolení I. etapy regenerace sídliště Zlatá Hora. Stavební řízení je přerušeno z důvodu nesouhlasu dosavadního majitele pozemků  ÚZSVM. Pokračují jednání s tímto úřadem o převodu pozemků do majetku města. Vlastnictví pozemků je jednou z podmínek pro získání státní dotace z MMRČR. V současné době to vypadá, že k převedení pozemků může dojít do 6-ti měsíců.

-
Město požádalo MFČR o dotaci ze státního rozpočtu pro rok  2009 na vybudování  komunikace a parkovacích stání v sídlišti Nádražní ve Slavkově u Brna. Dotace byla MFČR městu  přiznána a to ve výši 2.000.000 Kč. Akce  byla zrealizována v měsících srpen až  říjen 2009.

-
Byla vypracována projektová dokumentace na regeneraci venkovních ploch u bytových domů č.p.1153-8 v sídlišti Nádraží. V dokumentaci jsou zahrnuty požadavky dotčených obyvatel a v návrhu rozpočtu na rok 2010 jsou zařazeny prostředky na realizaci.

Realizaci protipovodňových opatření města.      

-
Projekt pro stavební povolení na protipovodňové opatření byl zpracován. Dne 27.11.2007 byl podán  návrh  na  zařazení  akce  do  programu  protipovodňových  opatření  u  ministerstva zemědělství. Dle sdělení ministra zemědělství byla naše akce zařazena do dotačního programu 129120.  Investorem akce bude státní podnik Povodí Moravy.  Dále byl v loňském roce přepracován povodňový plán města (v souvislosti s novými příznivými skutečnostmi na toku Litava), potřebné prostředky ve výši 63.000 Kč z rozpočtu města byly vyčerpány. Povodňový plán byl radou města schválen.  V současné  době  byly ze strany města schváleny a předány k podpisu statutáři Povodí Moravy ,s.p.  a ministerstvem zemědělství návrhy příslušných smluv ( např. základní třístranná smlouva o spoluúčasti na realizaci PPO II). Město bude dle smlouvy s projektantem mít do konce roku zadávací dokumentaci- položkový rozpočet a je připraveno investorovi – Povodí Moravy, s.p. Předat dokumentaci pro stavební povolení, aby mohl po schválení min. zemědělství zahájit přípravu stavby.

Spoluúčast města na realizaci záměrů z „generelu odvodnění katastru města Slavkova u Brna“.

-
Je zpracován generel a PD odlehčovací komory Prostředníčka. Požadavky na technická řešení zpracovaná v Generelu je třeba zahrnout do podkladů a podmínek pro zpracování územního plánu města. Požadavek byl zahrnut do zadání ÚP.

V roce 2009 bude zpracována novelizace povodňového plánu obce s rozšířenou působností (pro obce na Litavě) ve vztahu k nově vyhlášeným zátopovým územím.

-
Termín dokončení červenec 2009. Dokumentace byla zpracována, předána MěÚ  a projednána bez připomínek na  kr. Úřadě. Dokumentace je v současné době předávána dotčeným obcím.

Přípravné práce na úpravách městského hřbitova. 

-
Je zpracována studie jižního vstupu včetně parkoviště, veřejného osvětlení a chodníku na hřbitově. Další práce jsou odvislé od zajištění finančních prostředků.

Vypracování projektu „mobility pro všechny“ na území města. 

-
Po konzultaci s organizací pro životní prostředí tělesně postižených a na základě projednání v radě města bylo upuštěno od tohoto dotačního titulu upustit. Hlavním důvodem byla nutnost v první etapě přestavět chodník od vlakového nádraží po budovu polikliniky tak, aby vyhovoval zrakově postiženým. To by znamenalo velký a nevhodný zásah do chodníku na Palackém náměstí, kde se musí vytvořit vodící pruhy.   Jedná se administrativně o problematickou dotaci.

Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě.

- 
Je zpracována projektová dokumentace pro vybudování přechodu ulice Tyršova v ústí ulice Čelakovského. Vzhledem k požadavku DI PČR na komplexní řešení celého úseku ulice Tyršova proběhlo v tomto roce jednání se SÚS Vyškov o možnostech společné rekonstrukce křižovatky. Společnost SÚS JmK se vyjádřila, že vzhledem k omezeným finančním možnostem se na této akci nebude podílet. Dle sdělení SÚS budou v tomto roce zahájeny projekční práce  řešící stavební úpravy ulic Špitálská a Bučovická, kdy město bude mít možnost se na tomto projektu spolupodílet. Rovněž byla zpracována studie přechodu ulice Špitálská u PENNY MARKETU.

-  
Město zajistilo stavební povolení na instalaci dvou stanic měření rychlosti jízdy, které jsou nyní instalovány na ulici Bučovická a ČSA. Hrazeny byly z rozpočtu MP. Dále se počítá s rozšířením na ostatní ulice.

Řešení parkování ve městě.

· Na základě přiznání dotace z MFČR bude realizována v roce 2009 komunikace a parkovací stání v sídlišti Nádražní ve Slavkově u Brna. V roce 2009 bude vypracována studie řešící parkování na Koláčkově náměstí. V rámci dotace „Přístupové komunikace a parkoviště k zámku Slavkov – Austerlitz“ vzniknou nová parkovací místa v ulici Malinovského a ul. Kounicova.

· V radě města bylo rozhodnuto o rozšíření placeného parkování i na parkoviště v ulici B. Němcové od 1.4.2010.

 Rozvoj dopravní infrastruktury ve městě.

    -
V koordinaci s přípravou přeložky komunikace II/416 Křenovice-Slavkov (SÚS)         

            pokračují jednání o  projektové přípravě navazujícího sjezdu do průmyslové zóny  

           „Šestisplav“.

-
Byla zpracována studie optimalizace dopravy ve městě, doporučení z ní plynoucí budou postupně rozpracována a předložena orgánům města. Některé výstupy jsou zapracovány do pasportu dopravního značení. 

-
Do konce roku 2009 bude zpracována aktualizace pasportu dopravního značení ve městě. Nyní probíhá jeho schvalování dotčenými orgány.

Tranzitní doprava ve městě

  -
     Prosazovat u ŘSD a dalších dopravně správních orgánů zachování přímého napojení silnice      

          I/50 na dálnici D 1 v křižovatce u Holubic – dle posledních informací bude toto napojení               

          zachováno. V současné době neprobíhá v této věci žádné řízení.

5.
Ekologie.

Pokračovat v údržbě a výsadbě zeleně ve městě.

-
Provádí TSMS průběžně. V  jarních měsících letošního roku bylo provedeno ošetření zdravotně a staticky ohrožených stromů v parku Komenského a dvou topolů u autobusového nádraží a odlehčení korun cca 20-ti topolů v sídlišti Polní u bývalého Elektroodbytu v hodnotě cca 120.000 Kč. Bylo dokončeno prořezání  a vykácení suchých stromů v aleji kolem I/50 na Holubice.

Pokračování rekultivace skládky v Pískách. 

-
Je pokračováno v rekultivaci zbývající části skládky v  Pískách.

Podporovat výstavbu „Recyklační dvůr stavební suti“ firmy TOMAS holding a.s.

-
Pozastavené územní řízení bylo obnoveno, v současné době je stavba povolena a firma TOMAS holding zahajuje činnost.

Připravit lokalitu pro ukládání zeminy na území města Slavkova u Brna.

-
Na akci „terénní úpravy v lokalitě  Stará cihelna“ byla  zpracována PD, vydáno povolení k terénním úpravám a akce byla předána TSMS k provádění.  

Dokončit výstavbu a zahájit provoz kompostárny pro město Slavkov u Brna. 

-
Stavba je dokončena, strojní vybavení dodáno, zařízení je předáno TSMS k provozování.  Následovat bude vyhodnocení a vyúčtování stavby a dodávek strojů se SFŽP. K uvedení díla do provozu byl  schválen  provozní řád a byl  zpracován a orgánům města předložen ke schválení systém sběru odpadů ze zeleně ve městě. O navrženém systému sběru odpadu ze zeleně  odbor ŽP a TSMS organizuje osvětu v médiích (Zpravodaj, letáčky).

Sledovat a podporovat práce na komplexních pozemkových úpravách na katastru města. Pokračovat v jejich projektování a schvalování.

· Projektové práce probíhají, je ustanovena pracovní skupina – ze zástupců vlastníků pozemků v k.ú.  Koncem roku budeme seznámeni s projektem společných zařízení( cesty svodnice atd..)

Pokračovat a podporovat výsadbu stromů v biocentru B14, příprava realizace dalších ploch zeleně ve městě. 

-
V roce 2009 pokračovat ve výsadbě stromů, podél cesty na horizontu od silnice na Rousínov k Oboře (pravá strana) nebo ve výsadbě jiných ploch v rámci ÚSES ve městě. V rozpočtu je plánována částka 150.000 Kč na péči o krajinu. Na výsadbu stromořadí v Oboře, bylo požádáno o dotaci z Programu péče o krajinu. V říjnu bylo provedeno vyúčtování dotace a předání dokladů od realizace na AOPK k uvolnění dotace. Rozhodnutí o přidělení cca 30% dotace bylo ze strany AOPK vydáno, platby se očekává. 

Sledovat a podporovat obnovu obory. 

· Sledovat, zda práce probíhají v souladu s desetiletým lesním hospodářským plánem. V letošním roce bude provedeno pouze vysekání vysázených kultur.

6. 
Ekonomický rozvoj města.

Mezi ekonomické cíle rozvoje města v oblasti podnikání patří především podpora malých, středních i velkých firem podnikajících v oblasti cestovního ruchu, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví a služeb. Cílem je rozšiřovat počty kvalifikovaných pracovníků v regionu a podporovat takové projekty, které umožní plnění tohoto cíle. Jedná se například o projekty zaměřené na tvorbu pracovních míst ve výzkumu či vývoji nebo o projekty výstavby vývojových center.

· Město Slavkov u Brna  získalo v anketě týdeníku Ekonom nazvané „Město pro byznys

            2009“ titul „Město pro byznys 2009 v Jihomoravském kraji“. Z celkového počtu 21    

            hodnocených měst s rozšířenou působností na jižní Moravě obsadilo 1. místo.  Hodnotilo  

            se podnikatelské prostředí, kvalita veřejné správy, kvalita lokality, pracovní trh, cenové   

            podmínky a také průzkum mezi podnikateli.  
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