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MĚSTO SLAVKOV U BRNA

rada města

     
Palackého nám.  65, PSČ: 684 01, tel: 544 121 106, fax: 544 121 171

Programu rozvoje města Slavkova u Brna pro rok  2010

Nový územní plán města Slavkova u Brna.

V roce 2008 byly pořízeny územně-analytické podklady pro zpracování nového územního plánu města.  V lednu 2009 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele územního plánu. S vybraným zpracovatelem ÚP Ing. arch. Vojtěchem Menclem, Brno byla dne 03.04.2009 uzavřena smlouva o dílo. Zpracovateli byly předány podklady pro vypracování zadání ÚP, které je v dnešní době zpracované a schválené na XII. zasedání zastupitelstva města.  Na základě požadavku Jihomoravského kraje odboru životního prostředí se nyní zajišťuje posudek vlivu na životní prostředí. Dále v radě města projednáván záměr vypracování dopravního generelu jako podklad pro vypracování návrhu. Samotný návrhu územního plánu, by měl být předložen na schválení do řádného červnového zastupitelstva v roce 2010.

1.
Sociální oblast a bydlení.

Vytvářet podmínky pro pokračování bytové výstavby ve městě. 

-
V  roce 2009 zahájila výstavbu dalších bytových domů obchodní společnost M Plus, s.r.o. (Martin Doubek) v lokalitě Zelnice. Předpokládaný termín kolaudace prvního bytového domu je únor 2010. Nyní zajišťuje podklady pro podání žádosti o stavební povolení na druhý bytový dům.

· Se společností Kaláb-stavební firma, s.r.o. Brno byla uzavřena plánovací smlouva ve věci budoucí výstavby technické a dopravní infrastruktury k BD a RD  v lokalitě Zelnice.

· Zastupitelstvem města byl schválen prodej částí pozemků zájemci o výstavbu BD na sídlišti Zlatá Hora společnosti Pavel Čáslava, Čáslava-stav Brno. Pokud do dvou let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebude vydané pravomocné územní rozhodnutí na výstavbu BD, nebude kupní smlouva uzavřena. V současné době je požádáno o zahájení územního řízení.

Pokračovat v přípravě obytné zóny v lokalitě Zlatá Hora na zástavbu pro bydlení.

-
V zastupitelstvu města byla schválena plánovací smlouva s občanským sdružením, které se ve smlouvě zavazuje vybudovat infrastrukturu v této lokalitě.  Plánovací smlouva byla dne 14.10.2009 podepsána oběma stranami a stavebníkům bylo předáno investorství. V jarních měsících hodlají zahájit stavbu.

V  návaznosti na realizaci protipovodňových opatření připravovat výstavbu pavilonu domu  s pečovatelskou službou.

· Na dostavbu domu s pečovatelskou službou byla v roce 2003 zpracována studie. S ohledem na současné možnosti rozpočtu města a méně výhodné podmínky získání dotací nebude v letošním roce akce realizována. V tomto roce budou i nadále sledovány možnosti získání dotačních prostředků. 

Pokračovat v modernizaci stávajícího bytového fondu.

-
Na revitalizaci bytového fondu je možné čerpat prostředky z dotačního programu PANEL 
(MMR) a operačních programů životního prostředí (Zelená úsporám). Vzhledem k tomu, 
že dotační prostředky dosahují maximálně 30% spoluúčasti, bylo by nutné ze strany 
města dokrýt 
financování 70% z vlastních zdrojů. O tyto dotace bude požádáno až po 
zajištění vlastních zdrojů. V současné době je schválen Fond bydlení, do kterého 
budou plynout prostředky z privatizace bytového fondu a dále se 
použijí na jeho obnovu.

-
V zastupitelstvu města byla schválena revitalizace posledního bytového domu čp. 1157-8.  Nyní je stavba zahájena, byla provedena výměna kotlů, částečná hydroizolace sklepů a výměna výplní otvorů. Dokončení listopad 2010 včetně 6-ti nových bytových jednotek.

 -
V radě města byl schválen záměr podání žádosti o dotaci z OPŽP na zvýšení úspor energií budovy Domu s pečovatelskou službou. Vzhledem k tomu, že bylo předčasně ukončeno podávání žádostí do tohoto operačního programu, byl zvolen náhradní dotační titul „Zelená úsporám“. Nyní je vypracována projektová dokumentace a probíhá schvalování této akce v orgánech města. Doposud proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a zpracovává se žádost o dotaci z programu Zelená úsporám. V případě její akceptace bude její přijetí projednáno v orgánech města. Výši dotace, vzhledem k rozporuplným výkladům jak ze strany poskytovatele dotace, tak ze strany zpracovatelů žádostí, nelze nyní přesně určit. Dle jejich vyjádření se může pohybovat od 30% do 50 % způsobilých výdajů. 

Po dokončení protipovodňových opatření na Litavě pokračovat v přípravě lokality Zelnice pro bytovou zástavbu.

-
Protipovodňová ochrana města na řece Litavě (I.etapa protipovodňových opatření) byla dokončena,  zkolaudována  a předána do užívání. Dokončené dílo „Zkapacitnění koryta Litavy“ zajistilo ochranu zastavěné části města před stoletou vodou. V roce 2010 – 2011 bude realizována II. etapa protipovodňových opatření na toku Prostředníček. Investorem a
realizátorem akce bude,  stejně jako v případě I. etapy, Povodí Moravy, s.p. Tato investice 
je nutná k odstranění aktivní záplavové zóny z dané lokality. Nyní je z důvodu stanovení
 aktivní zóny záplavového území možné realizovat výstavbu jen na části lokality.  Po dokončení PPO II. bude nutné provést úpravu záplavového území - aktivní zóny- a po kladném 
vyřízení bude možné zahájit výstavbu v celé lokalitě.

2.
Obchod a služby.

Pokračovat v opravách městské polikliniky.

· V zastupitelstvu města bylo odsouhlaseno podání žádosti o dotaci z OPŽP opatření 3.2.1. na zvýšení energetických úspor budovy Tyršova č.p.324.
Dotace ve výši okolo 30% nám byla přiznána a její písemné vyhotovení očekáváme v nejbližších dnech. Pokud ZM dotaci příjme a schválí spolufinancování, proběhne realizace tepelných úspor v tomto roce.

· Dále je vypracována 
PD výtahu na budově Tyršova čp. 324. Bude snaha tuto akci realizovat současně s revitalizací budovy č.p.324 jako jeden stavební celek.

· V souvislosti s obnovou vozového parku ZZS JmK byla vypracována projektová dokumentace řešící nové zázemí pro tyto vozy. Vzhledem 
k finanční náročnosti, kterou není schopna naplnit ZZS JmK ani město, je nyní zajištěno provizorní stání jednoho vozu ve stávající garáži. Po dohodě s ZZS JmK a města bude nutné hledat finanční zdroje v rámci Jihomoravského kraje, jakožto zřizovatele.

Podporovat výstavbu obchodního centra v jižní části města.

  
-
V loňském roce měla být zahájena soukromým investorem výstavba obchodního centra   
v areálu bývalého cukrovaru včetně okružní křižovatky na ulici Čs. armády.  S ohledem 
na finanční neujasněnost investice a současná dopravní omezení nebyla doposud výstavba 
zahájena. Dle posledních sdělení zástupce investora zajišťujícího přípravu a výstavbu 
obchodního centra budou práce započaty na jaře roku 2010. V roce 2009 byla
prodloužena
platnost stavebního povolení.

3.
Školství, kultura, sport a cestovní ruch.

V rámci dotací z Programu regenerace MPZ pokračovat v údržbě chráněných objektů.

-
Město požádalo MKČR o dotaci z Programu regenerace městských památkových 
rezervací  na rok 2010. V tomto roce se plánuje dokončení opravy střechy radnice č.p.65 a 
oprava hradební zdi na rohu ulice Zborovská a Hradební. V zastupitelstvu města proběhne 
přijmutí dotace a schválení přerozdělení dotačních prostředků.

Pokračovat v údržbě zámeckého parku z provozních prostředků Zámku Slavkov-Austerlitz.

· Údržba zeleně a mobiliáře zámeckého parku bude probíhat za spolupráce TSMS, Zámku a      
GIA, a.s.

Zahájit práce na obnově zámecké zdi kolem parku a obnova vodního příkopu

-
Práce na postupné obnově zámecké zdi realizuje Zámek Slavkov-Austerlitz na základě 
vydaného závazného stanoviska k obnově. Rozsah prací v letošním roce, vzhledem 
k úsporným opatřením, byl minimální, na vodním příkopě se nepracovalo.

V závislosti na získání státních dotací pokračovat v rekonstrukci prostor zámku.

-
Město opětovně požádalo MKČR o poskytnutí dotace z  Programu záchrany 
architektonického dědictví na rok 2010.  Poskytnuté finanční prostředky budou použity na 
pokračující práce celkové obnovy vnějších fasád zámku na vnitřním nádvoří. JmK  byl 
požádán o dotaci na opravu erbu a mostku přes valy do parku. O dotacích bude
rozhodnuto nejdříve v měsíci březnu.

-
Na základě získání dotace z programu ROP Jihovýchod opatření 2.1., pokračují v roce 
2010  stavební práce na zajištění kompletního přístupu ze severní strany zámku a  celkové  
opravě nádvoří včetně zádlažby, odvlhčení předzámčí a vytvoření parkovacích stání. 
Stavba bude dokončena v měsíci červnu 2010.

-
V zastupitelstvu města bylo rozhodnuto o vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci předzámčí zámku pro vytvoření Napoleonské expozice. Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci a zajištění financování akce. Rozhodnutí o úspěšnosti naší žádosti se dá očekávat koncem měsíce března.

Řešit možnosti vymístění městské knihovny.

-
V rámci soutěže o cenu Petra Parléře získalo město v roce 2007 osm návrhů řešení 
zástavby proluky v ulici Husova se záměrem zde vybudovat městskou knihovnu. 
V současné době nebyl vyhlášen vhodný dotační titul na podporu výstavby knihoven.

Vzhledem ke stavu proluky a budovy č.p.63 a nereálnosti získat dotace na tento záměr, 
bude do ZM v roce 2010 předložen jiný návrh řešící tuto situaci.

Pokračovat v rekonstrukci budov škol v majetku města. 

-
Vzhledem k nedostatků finančních zdrojů v rozpočtu státu, nebylo možné žádat dotace na školská zařízení. Je vypracována projektová dokumentace na zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova. Vzhledem k nízkým dotačním prostředků, které je z OPŽP možné získat bude muset být zvažováno jiné finanční krytí.

-
V současné době je vydáno pravomocné územní rozhodnutí na umístění tanečního sálu ve 
dvoře ZUŠ F.France. Po úpravě dokumentace ke stavebnímu povolení bude podána žádost
o stavební povolení.

Výstavba  víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Tyršova. 

-    Po dokončení akce probíhá monitorování projektu po dobu udržitelnosti 5let. 

Pokračovat v opravě a modernizaci městského stadionu.

-
Je vypracována PD na přestavbu stávajícího škvárového hřiště na fotbalové hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením. V současné době jsou hledány možnosti získání dotačních prostředků na tuto akci a zajištění vlastnického práva k pozemku společnosti GIA. Projekt bude v roce 2010 rozšířen o parkovací stání na západní straně.

Podílet se na výstavbě dalších sportovišť a vybavení dětských hřišť.

· V lednu 2010 byla požádána o poskytnutí dotace Nadace ČEZ a JmK na vybudování dětského hřiště v sídlišti Nádražní. Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny prostředky na spoluúčast k možným dotacím. 

· V rámci přípravy nového územního plánu bude zapracována vhodná lokalita pro umístění skateparku (prozatím se uvažuje o ploše vedle autodráhy Auto RC Slavkov).

Pokračovat v opravě areálu městského koupaliště.

-
V roce 2010 bude nutné nalézt dotační titul, o který bychom se mohli reálně ucházet. Jednalo by se o opravu technologie, vany bazénu a vybavení herními prvky.

Pokračovat v rozšiřování prohlídkového okruhu městem.

-
Pro rok 2010 bude snahou zařadit do širší nabídky Zámku expozici v židovské škole v návaznosti na zajištění finančního krytí z rozpočtu města. 

Řešení zázemí pro předškolní vzdělávání – mateřské školy.

· Vzhledem k potřebnosti definitivního řešení narůstajících potřeb mateřského školství bylo zpracováno variantní řešení studie umístění nového objektu MŠ o kapacitě 156 dětí. V orgánech města byla vybrána lokalita Polní jako nejvhodnější pro výstavbu nové budovy MŠ. Lokalita byla zařazena do zadání nového územního plánu. V současné době je zpracována DÚŘ nové budovy školky a probíhá jeho projednání s dotčenými orgány státní správy. O územní řízení bude požádáno až po schválení nového územního plánu. Předpokládaný termín rok 2011.

4. 
Infrastruktura města.

Postupně provádět rekonstrukci povrchů místních komunikací v závislosti na finančních možnostech rozpočtu města.    

-
V koordinaci s postupem správců IS (voda, plyn, elektro) je vypracována projektová dokumentace kompletní rekonstrukce ulic Čapkova, Mánesova a Tylova pro realizaci v příštích letech.  

Pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení (VO) a městského rozhlasu (MR), především v souběhu s trasami NN realizovanými společností  E.ON

-
Pro rok 2010 nejsou v rozpočtu města zařazeny prostředky na rekonstrukci VO a MR.  Pokud bude společnost E.ON realizovat obnovu své sítě v některé části města, bude zastupitelstvu města předložen návrh na financování připoložení  VO a MR do jejich výkopu.

Dokončení plynofikace města.

-
Pro plynofikaci v ulici Zámecká byla zpracována projektová dokumentace plynovodního řadu v této ulici pro stavební povolení. JMP by se na realizaci podílela jen částečně.  K dnešnímu dni nebylo zajištěno finanční krytí.  

Pokračovat v přípravě budování dopravní a technické infrastruktury k nově realizované bytové zástavbě (Pod Oborou, Zlatá Hora, Zelnice, Jiráskova-Tyršova, Sadová) dle finančních možností rozpočtu města.

-
Nyní je uzavřena plánovací smlouva na výstavbu výše uvedené infrastruktury v lokalitě Zelnice se společnostmi Kaláb-stavební firma, spol. s r.o. a M Plus, s.r.o.

-
Se společností SKR-Stav je uzavřena smlouva na lokalitu Jiráskova – Tyršova. Termín dokončení byl sjednán do srpna 2011. 

-
S občanským sdružením vlastníků pozemků Zlatá Hora je v ZM schválena a se sdružením podepsána plánovací smlouva v téže lokalitě.

-
Výstavba infrastruktury v ulici Sadová bude řešena po zajištění vlastnických práv k pozemkům pro výstavbu. V současné době je zpracována dokumentace pro územní řízení, která řeší obejití dotčeného pozemku. Do zastupitelstva města je předložen návrh na zahájení procesu vyvlastnění daného pozemku.

Pokračovat v komplexnosti řešení zastávek hromadné dopravy ve městě. 

· Je zpracována projektová dokumentace autobusové zastávky u Cutisinu ve směru od Bučovic. Vzhledem k finančním možnostem města nebyla dosud realizována.

· Na pracovních poradách s funkcionáři města byla projednávána možnost rekonstrukce přestupního terminálu u nádraží ČD v návaznosti na vypsaný dotační titul. Do rozpočtu na rok 2010 se nedostaly prostředky na zadání projektové dokumentace a dotační titul vypsán není.

Připravovat záměr kamerového systému na Palackého náměstí, u polikliniky, případně dalších exponovaných místech v návaznosti na zřízení městské policie.

· Od 1. 1. 2008 byla zřízena městská policie. V  loňském roce byla vypracována projektová dokumentace městského kamerového systému, která bude sloužit, v případě vyhlášení vhodného dotačního titulu, jako podklad pro žádost o dotaci. Nyní se hledá vhodný dotační titul, který by svými podmínkami vyhovoval naším možnostem.

Návrh tras cyklostezek na území města v rámci připravovaného komplexního dopravního systému.

· Byla schválena trasa vedení cyklotrasy Slavkov - Hodějice. Je vypracována dokumentace pro ÚŘ a navázána spolupráce s Nadací Partnerství zajišťující koordinaci cyklotrasy pro celé DSO Ždánický les a  Politaví. V rámci pozemkových úprav budou zajištěny pozemky na našem katastru. Na katastru Hodějic bude muset dojít k výkupu. V roce 2010 bude probíhat zajištění vyjádření dotčených účastníků řízení.

Regenerace venkovních ploch na sídlišti Zlatá Hora a Nádražní.

-
Je vypracovaná PD pro stavební povolení I. etapy regenerace sídliště Zlatá Hora. Stavební řízení je přerušeno z důvodu nesouhlasu dosavadního majitele pozemků  ÚZSVM. Pokračují jednání s tímto úřadem o převodu pozemků do majetku města. Vlastnictví pozemků je jednou z podmínek pro získání státní dotace z MMRČR. V současné době to vypadá, že k převedení pozemků může dojít v tomto roce.

-
Byla vypracována projektová dokumentace na regeneraci venkovních ploch u bytových domů č.p.1153-8 v sídlišti Nádraží. V dokumentaci jsou zahrnuty požadavky dotčených obyvatel a v rozpočtu města na rok 2010 jsou zařazeny prostředky na částečnou realizaci. Na vybudování dětských hřišť je požádáno o dotační prostředky.

Realizaci protipovodňových opatření města.      

-    V roce 2009 byly  ze strany města schváleny a předány k podpisu  Povodí Moravy ,s.p.  a ministerstvu zemědělství návrhy příslušných smluv ( např. základní třístranná smlouva o spoluúčasti na realizaci PPO II). Město předalo v prosinci 2009  Povodí Moravy s.p. dokumentaci pro stavební povolení a podnik požádal o jeho vydání. Toto bude vydáno během března 2010. Koncem roku 2009 byla vypracována zadávací dokumentace- položkový rozpočet, který je nyní projednáván technickým oddělením Povodí Moravy s.p.

Spoluúčast města na realizaci záměrů z „generelu odvodnění katastru města Slavkova u Brna“.

-
Je zpracován generel a PD odlehčovací komory Prostředníčka. Požadavky na technická řešení zpracovaná v Generelu je třeba zahrnout do podkladů a podmínek pro zpracování územního plánu města. Požadavek byl zahrnut do zadání ÚP.

Přípravné práce na úpravách městského hřbitova. 

-
Je zpracována studie jižního vstupu včetně parkoviště, veřejného osvětlení a chodníku na hřbitově. Další práce jsou odvislé od zajištění finančních prostředků.

Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě.

- 
Je zpracována projektová dokumentace pro vybudování přechodu ulice Tyršova v ústí ulice Čelakovského. Vzhledem k požadavku DI PČR na komplexní řešení celého úseku ulice Tyršova proběhlo v tomto roce jednání se SÚS Vyškov o možnostech společné rekonstrukce křižovatky. Společnost SÚS JmK se vyjádřila, že vzhledem k omezeným finančním možnostem se na této akci nebude podílet. Koncem roku 2009 zpracoval SÚS Vyškov investiční záměr rekonstrukce ulic Špitálská a Bučovická, který počítá i s vybudováním podélných parkovacích stání a přechodů pro chodce. Realizace bude odvislá od finančních prostředků. 

-  
V tomto roce počítá městská policie s instalací informačního radaru na ulicích Tyršova a ČsČK.

Řešení parkování ve městě.

· V rámci dotace „Přístupové komunikace a parkoviště k zámku Slavkov – Austerlitz“ vzniknou nová parkovací místa v ulici Malinovského a ul. Kounicova.

· V roce 2010 bude rozšířeno placené parkování i na parkoviště v ulici B. Němcové.

 Rozvoj dopravní infrastruktury ve městě.

-
V koordinaci s přípravou přeložky komunikace II/416 Křenovice-Slavkov (SÚS) pokračují jednání o  projektové přípravě navazujícího sjezdu do průmyslové zóny „Šestisplav“.

-
Byla zpracována studie optimalizace dopravy ve městě, doporučení z ní plynoucí budou postupně rozpracována a předložena orgánům města. Některé výstupy jsou zapracovány do pasportu dopravního značení. 

-
V roce 2010 bude provedena instalace dopravního značení dle zaktualizovaného pasportu. 

Tranzitní doprava ve městě

-
Prosazovat u ŘSD a dalších dopravně správních orgánů zachování přímého napojení silnice I/50 na dálnici D 1 v křižovatce u Holubic – dle posledních informací bude toto napojení zachováno. V současné době neprobíhá v této věci žádné řízení.

5.
Ekologie.

Pokračovat v údržbě a výsadbě zeleně ve městě.

-
Provádí TSMS průběžně. 

Pokračování rekultivace skládky v Pískách. 

-
Bude pokračováno v rekultivaci zbývající části skládky v  Pískách.

Sledovat a podporovat práce na komplexních pozemkových úpravách na katastru města. Pokračovat v jejich projektování a schvalování.

· Projektové práce probíhají, je ustanovena pracovní skupina – ze zástupců vlastníků pozemků v katastrálním území.  Koncem roku 2009 ZM odsouhlasilo projekt společných zařízení (cesty svodnice atd.). V roce 2010 bude probíhat jednání s vlastníky pozemků.

Pokračovat a podporovat výsadbu stromů v biocentru B14, příprava realizace dalších ploch zeleně ve městě. 

-
V roce 2009 se pokračovalo ve výsadbě stromů, podél cesty na horizontu od silnice na Rousínov k Oboře (pravá strana) nebo ve výsadbě jiných ploch v rámci ÚSES ve městě.  V lednu byly vysázené stromky značně poškozeny ledovou námrazou. Došlo k ulámání celých korun stromků. Dosud není škoda vyčíslena, ale bude nutné v jarních měsících alej opět dosadit. 

Sledovat a podporovat obnovu obory. 

· Sledovat, zda práce probíhají v souladu s desetiletým lesním hospodářským plánem.

6. 
Ekonomický rozvoj města.

Mezi ekonomické cíle rozvoje města v oblasti podnikání patří především podpora malých, středních i velkých firem podnikajících v oblasti cestovního ruchu, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví a služeb. Cílem je rozšiřovat počty kvalifikovaných pracovníků v regionu a podporovat takové projekty, které umožní plnění tohoto cíle. Jedná se například o projekty zaměřené na tvorbu pracovních míst ve výzkumu či vývoji nebo o projekty výstavby vývojových center.

· Město Slavkov u Brna  získalo v anketě týdeníku Ekonom nazvané „Město pro byznys

2009“ titul „Město pro byznys 2009 v Jihomoravském kraji“. Z celkového počtu 21 hodnocených měst s rozšířenou působností na jižní Moravě obsadilo 1. místo.  Hodnotilo se podnikatelské prostředí, kvalita veřejné správy, kvalita lokality, pracovní trh, cenové podmínky a také průzkum mezi podnikateli.  

Program rozvoje města byl schválen zastupitelstvem města na XIV.  řádném zasedání dne 08.03.2010
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