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Návrh programu rozvoje města Slavkov u Brna na rok 2012
Odbor IR předkládá orgánům města ke schválení návrh programu rozvoje města na rok 2012.

	Nový územní plán města Slavkov u Brna
	Plán na rok 2012

	V lednu 2009 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele územního plánu. S vybraným zpracovatelem ÚP Ing. arch. Vojtěchem Menclem byla dne 03.04.2009 uzavřena smlouva o dílo. Zadání územního plánu bylo projednáno v průběhu měsíce července a srpna r. 2009 s dotčenými orgány a poté schváleno dne 14.9.2009 na XII. zasedání zastupitelstva města. Dne 15.9.2010 se konala Komise pro rozvoj města, která projednala zaslané podněty a požadavky občanů z předcházejících let a následně byl také projednán samotný návrh ÚP města. Dne 25.3.2011 proběhlo společné jednání o návrhu územního plánu Slavkov u Brna včetně vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území s dotčenými orgány, sousedními obcemi a dalšími subjekty. Na základě zamítavého stanoviska KÚ JMK, odboru dopravy je nutné návrh ÚP města přepracovat a znovu projednat s dotčenými orgány ve společném jednání. Po vyhodnocení stanovisek a připomínek pořizovatelem sdělí krajský úřad své stanovisko k projednanému návrhu. 
	O upraveném a posouzeném návrhu ÚP svolá pořizovatel veřejné projednání s občany města (předpoklad v první polovině tohoto roku). Projednaný územní plán vydává zastupitelstvo města. Zde se předpokládá termín vydání ÚP v létě r. 2012.


1.
Sociální oblast a bydlení.

Vytvářet podmínky pro pokračování bytové výstavby ve městě. 
	Bytová výstavba M Plus
	Plán na rok 2012

	V  roce 2009 zahájila výstavbu dalších bytových domů obchodní společnost M Plus, s.r.o. (Martin Doubek) v lokalitě Zelnice. V únoru roku 2010 proběhla kolaudace prvního bytového domu a v březnu 2011 kolaudace druhého bytového domu. Nyní společnost zajišťuje stavební povolení na výstavbu bytových domů na ulici Slovanská.
	Zahájit výstavbu 3. bytového domu

	Bytová výstavba Kaláb-stavební firma
	Plán na rok 2012

	Se společností Kaláb-stavební firma, s.r.o. Brno byla uzavřena smlouva ve věci budoucí výstavby technické a dopravní infrastruktury k BD a RD  v lokalitě Zelnice. Nyní je vydáno územní rozhodnutí a dílčí stavební povolení. Povolení a výstavba samotných bytových domů může být zahájena až po realizaci II. etapy protipovodňových opatření. 
	Přepokládaný termín zahájení 2012.

	Bytová výstavba Pavel Čáslava – Čáslava - Stav
	Plán na rok 2012

	Zastupitelstvem města byl schválen prodej částí pozemků zájemci o výstavbu BD na sídlišti Zlatá Hora společnosti Pavel Čáslava - Čáslava- Stav, Brno. Vzhledem k tomu, že do uvedeného data společnost nezískala pravomocné územní rozhodnutí a KPÚ byly smlouvy k 5.12.2011 zrušeny staly se pozemky volnými. 
	Zajistit realizaci prodeje.

	Pokračovat ve výstavbě infrastruktury v lokalitě Pod Zlatou horou ve spolupráci se sdružením.
	Plán na rok 2012

	Dne 14.10.2009 byla uzavřena s občanským sdružením plánovací smlouva  na vybudování infrastruktury v lokalitě Pod Zlatou horou. Doposud realizovali výstavbu vodovodu, kanalizace, plynovodu, rozvodů VN a NN a nyní probíhá výstavba komunikací a VO+MR. Spoluúčast města je 1.500.000 Kč.  
	Pokračovat ve výstavbě komunikace a VO+MR.
Termín dokončení je do 2015-VO+MR, 2020-komunikace.

	Rozšíření kapacity domu s pečovatelskou službou.
	Plán na rok 2012

	Na dostavbu domu s pečovatelskou službou byla v roce 2003 zpracována studie. S ohledem na současné možnosti rozpočtu města a méně výhodné podmínky získání dotací není možné akci doposud realizovat. 
	Zajistit financování prioritně z cizích zdrojů

	Pokračovat v modernizaci stávajícího bytového fondu.
	Plán na rok 2012

	Na revitalizaci bytových domů na sídlišti Zlatá Hora (7 č.p.) a Nádražní (3 č.p.) je smlouvami zajištěna realizace stavebních prací. Dotaci z Programu Zelená úsporám bude možné po uzavření předložené smlouvy čerpat pouze na BD Nádražní 1191-3 ve výši cca 20%. Je dokončena revitalizace bytových domů na sídlišti Zlatá Hora 1357-8 a provedena výměna výplní otvorů na BD Zlatá Hora 1228-1229-1230 a 1227 a 1237.
	Dokončit revitalizaci z prostředků fondu bydlení nebo BTH. Uzavřít smlouvu na poskytnutí dotačních prostředků z Programu Zelená úsporám.

	Na Domě s pečovatelskou službou byla v roce 2010 dokončena výměna výplní otvorů a zateplení půdy dotovaná z prostředků programu „Zelená úsporám“. 
	Zajistit financování zateplení obvodového pláště.

	Po dokončení protipovodňových opatření na Prostředníčku pokračovat v přípravě lokality Zelnice pro bytovou zástavbu.
	Plán na rok 2012

	V současné době probíhají zahájeny práce na II. etapě protipovodňových opatření na toku Prostředníček. Investorem a realizátorem akce je,  stejně jako v případě I. etapy, Povodí Moravy, s.p. Tato investice je nutná k odstranění aktivní záplavové zóny z dané lokality. Nyní je z důvodu stanovení aktivní zóny záplavového území možné realizovat výstavbu jen na části lokality. 
	Dokončit PPO II, do ½ 2012 a zrušit aktivní záplavovou zónu. Zahájit výstavbu soukromými subjekty. 


	Pokračovat v komunitním plánování sociálních služeb
	Plán na rok 2012

	Průběžné plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb  (KPSS) města Slavkova u Brna za rok 2011 bude předloženo samostatně na jednání 29. schůze RM konané dne 7.3.2012. 
	Nadále bude pokračováno v komunitním plánování soc. služeb v souladu se schváleným 2.KPSS města Slavkova u Brna na období 2010-2012.


2.
Obchod a služby.
	Pokračovat v opravách městské polikliniky
	Plán na rok 2012


	V současné době jsou provedeny energetické úspory dvou budov polikliniky č.p.551 a č.p. 324.
	Zateplení obvodového pláště dvorní budovy č.p. 288.

	V souvislosti s obnovou vozového parku ZZS JmK byla vypracována projektová dokumentace řešící nové zázemí pro tyto vozy. Rozpočtové náklady 4,5 mil. Kč.
	Ve spolupráci se zřizovatelem ZZS zajistit financování.

	Podporovat výstavbu obchodního centra v jižní části města
	Plán na rok 2012

	V  roce 2007 měla být zahájena soukromým investorem výstavba obchodního centra
v areálu bývalého cukrovaru včetně okružní křižovatky na ulici Čs. armády.  V roce 2009
byla 
prodloužena platnost stavebního povolení. Dle posledního jednání se zástupcem společnosti bylo sděleno, že se pracuje na změně projektové dokumentace a zajišťují se potřebná povolení. 
	Spolupráce s investorem za účelem výstavby obchodního centra. Předpokládaný termín zahájení 07/2012.


3.
Školství, kultura, sport a cestovní ruch.

	V rámci dotací z Programu regenerace MPZ pokračovat v údržbě chráněných objektů.
	Plán na rok 2012

	V tomto roce je dokončena za spoluúčasti dotace z MKČR ve výši 525 tis. Kč první etapa opravy střechy na budově radnice č.p.64.  Pro rok 2012 byla MKČR alokována částka 745.000,-Kč.

	Dokončit opravu střechy. za spoluúčasti dotačních prostředků.

	Zajistit z tohoto dotačního titulu opravu střech, jednak na budově radnice č.p.64 a Koláčkova náměstí č.p.108.


	Vypracovat projektovou dokumentaci opravy střechy č.p.108

	Pokračovat v údržbě zámeckého parku z provozních prostředků Zámku Slavkov-Austerlitz.
	Plán na rok 2012

	Průběžně byly odstraňovány náletové dřeviny, škody a havárie na stromech. V letošním roce se odlomila následkem hniloby v kořenové části část střemchy (strom) a z důvodu bezpečnosti bylo nutno strom odstranit celý. Korunový řez a odstranění suchých větví byl proveden u dvou stromů, které ohrožovaly bezpečnost návštěvníků. Je připravováno odborné posouzení stavu stromového patra, které by posloužilo jako podklad pro jeho údržbu ve větším rozsahu, která by se realizovala postupně v následujících letech. Je zpracováno posouzení stromového patra a je požádáno u orgánů státní správy o povolení kácení havarijních stromů. Je objednáno posouzení zdravotního stavu u všech stromů v historických alejích a v ulici Malinovského. Pro účely tohoto záměru byla radou města ustanovena komise.
	Provést kácení havarijních stromů do konce března 2012. Dokončit posudek zdravotního stavu všech stromů v historických alejích a v ulici Malinovského.

	Zahájit práce na obnově zámecké zdi kolem parku a obnova vodního příkopu
	Plán na rok 2012

	Práce na postupné obnově zámecké zdi realizuje Zámek Slavkov-Austerlitz na základě 
vydaného závazného stanoviska k obnově.
	V rámci finančních možností ZS-A realizovat obnovu

	MMR alokovalo dotační prostředky na obnovu vodního příkopu po povodních. Nyní jsou veškeré podklady pro vydání rozhodnutí o přidělení dotace zaslány poskytovateli dotace.
	Přijmout dotaci a zrealizovat projekt. Předpoklad duben  - červenec.

	V závislosti na získání státních dotací pokračovat v rekonstrukci prostor zámku
	Plán na rok 2012

	MKČR bylo opětovně požádáno o poskytnutí dotace z  Programu záchrany architektonického
dědictví na rok 2012 na obnovu venkovních fasád zámku. Plánem volebního období bude
pokračovat a dokončit obnovu venkovních fasád. Alokace je přislíbena ve výši 1.300.000,-Kč
	Přijmout dotaci a dokončit obnovu fasád zámku.

	Z evropského fondu ROP JV je realizován projekt „Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov - Napoleonská expozice“, který má být dokončen v lednu 2013. Nyní došlo k proplacení již druhé žádosti o platbu. 
	Pokračovat v projektu a reagovat aktivně na změny.

	Pokračovat v rekonstrukci budov škol v majetku města
	Plán na rok 2012

	Vzhledem k nedostatku finančních zdrojů v rozpočtu státu nebylo možné žádat dotace na školská zařízení. Je vypracována projektová dokumentace na zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova. 
	Průběžně realizovat opatření zateplení dle finančních možností. Zajistit financování opravy oplocení ZŠ Tyršova.

	V současné době je vydáno pravomocné stavební povolení na umístění tanečního sálu ve dvoře ZUŠ F. France. Propočtové náklady jsou stanoveny ve výši 11,0mil. Kč.
	Vyhledat vhodný dotační titul.

	Projektová činnost škol
	Plán na rok 2012

	Město bude podporovat vedení škol v předkládání projektů, které zvyšují materiálně-technické a odborné kvality škol zřizovaných městem.
	Realizace dotačního projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na ZŠ Tyršova a Komenského.


	Pokračovat v opravě a modernizaci městského stadionu
	Plán na rok 2012

	Je vypracována PD na přestavbu stávajícího škvárového hřiště na fotbalové hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením. Bylo zajištěno vlastnické právo k pozemku společnosti GIA.
	Vyhledat vhodný dotační titul.

	Podílet se na výstavbě dalších sportovišť a vybavení dětských hřišť
	Plán na rok 2012

	Společnost ČEZ byla požádána o dotaci na realizaci dětského koutku u bytových domů na sídlišti Nádražní. 
	V případě akceptace žádosti o dotaci zajistit realizaci.

	V rámci přípravy nového územního plánu bude zapracována vhodná lokalita pro umístění skateparku (prozatím se uvažuje o ploše vedle autodráhy Auto RC Slavkov).
	Schválit plochu v rámci nového územního plánu.

	Nezisková organizace JUNÁK připravila studii hřiště u jejich klubovny na sídlišti Nádražní. Byla podána žádost o dotaci.
	V případě akceptace žádosti o dotaci zajistit realizaci.

	Pokračovat v opravě areálu městského koupaliště.
	Plán na rok 2012

	Jednalo by se o opravu technologie, vany bazénu a vybavení herními prvky.
	Vyhledat vhodný dotační titul.

	Pokračovat v rozšiřování prohlídkového okruhu městem
	Plán na rok 2012

	Židovská expozice na Koláčkově náměstí.
	Zajistit pravidelné prohlídky dle rezervace.

	Řešení zázemí pro předškolní vzdělávání – mateřské školy
	Plán na rok 2012

	Dokončit venkovní úpravy u nové budovy MŠ. Provádět pravidelnou údržbu budovy na Koláčkově náměstí.
	Osazení plochy u nové MŠ herními prvky.


4. 
Infrastruktura města.

	Postupně provádět rekonstrukci povrchů místních komunikací v závislosti na finančních možnostech rozpočtu města
	Plán na rok 2012

	V koordinaci s postupem správců IS (voda, plyn, elektro) je vypracována projektová dokumentace kompletní rekonstrukce ulic Čapkova, Mánesova a Tylova pro realizaci v příštích letech.  
	Zajistit finanční zdroje.

	Probíhají projektové práce na rekonstrukci ulice Lomená.
	Dokončit projektovou dokumentaci a zajistit stavební povolení.

	Pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení (VO) a městského rozhlasu (MR), především v souběhu s trasami NN realizovanými společností  E.ON
	Plán na rok 2012

	V tomto roce není v plánu realizovat VO a MR ve spolupráci se společností E.ON. 
	Zajistit projektovou dokumentaci v součinnosti s E. ON na ulici Bezručova.

	Dokončení plynofikace města
	Plán na rok 2012

	Pokračovat v záměru plynofikace ulice Zámecká za spoluúčasti společnosti JMP a.s.  
	Zajistit stavební povolení.

	Pokračovat v přípravě budování dopravní a technické infrastruktury k nově realizované bytové zástavbě (Pod Oborou, Zlatá Hora, Zelnice, Jiráskova-Tyršova, Sadová) dle finančních možností rozpočtu města.
	Plán na rok 2012

	Nyní je uzavřena plánovací smlouva na výstavbu výše uvedené infrastruktury v lokalitě Zelnice se společnostmi Kaláb-stavební firma, spol. s r.o. a M Plus, s.r.o.
	Společnost Kaláb letos zahájí výstavbu I.etapy.

	Se společností SKR-Stav je uzavřena smlouva na lokalitu Jiráskova – Tyršova. Nový termín dokončení byl sjednán do konce července 2013. Další smlouva uzavřená se společností Natmal real řeší výstavbu navazující infrastruktury II.
	Pouze kontrola dle smluvních ujednání.

	S občanským sdružením vlastníků pozemků Zlatá Hora je v ZM schválena a se sdružením podepsána plánovací smlouva v téže lokalitě. Je proveden a předán vodovod, kanalizace a plynovod. Probíhá výstavba komunikace a VO+MR.
	Dokončit VO+MR, zajistit předčasné užívání komunikace a zahájit kolaudaci přilehlých RD.

	V současné době je vydáno územní rozhodnutí a probíhá proces stavebního řízení na komunikaci, VO+RM v ulici Sadová. Vodovod, kanalizace a vedení NN je již povoleno. S Ing. Jiřím Karkoškou je uzavřena plánovací smlouva.
	Zajistit chybějící stavební povolení a zahájit výstavbu.


	Pokračovat v komplexnosti řešení zastávek hromadné dopravy ve městě. 
	Plán na rok 2012

	Je zpracována projektová dokumentace autobusové zastávky u Cutisinu ve směru od Bučovic. Vzhledem k finančním možnostem města nebyla dosud realizována.
	Zajistit finanční zdroje.

	Je zadáno zpracování projektové dokumentace na přestavbu přestupního uzlu u vlakového Nádraží a podaná žádost o přidělení dotace. Probíhá proces stavebních řízení.
	V případě akceptace schválit financování a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace.

	Připravovat záměr kamerového systému na Palackého náměstí, u polikliniky, případně dalších exponovaných místech v návaznosti na zřízení městské policie.
	Plán na rok 2012

	Od 1. 1. 2008 byla zřízena městská policie. V  roce 2009 byla vypracována projektová dokumentace městského kamerového systému, která bude sloužit, v případě vyhlášení vhodného dotačního titulu, jako podklad pro žádost o dotaci. Nyní se hledá vhodný dotační titul, který by svými podmínkami vyhovoval naším možnostem.
	Zajistit finanční zdroje.

	Návrh tras cyklostezek na území města v rámci připravovaného komplexního dopravního systému.
	Plán na rok 2012

	Byla schválena trasa vedení cyklotrasy Slavkov - Hodějice. Je vypracována dokumentace pro ÚŘ a navázána spolupráce s Nadací Partnerství zajišťující koordinaci cyklotrasy pro celé DSO Ždánický les a  Politaví. V rámci pozemkových úprav budou zajištěny pozemky na našem katastru. Na katastru Hodějic bude muset dojít k výkupu. Nyní je zajištěno vyjádření dotčených účastníků řízení a probíhá jednání s vlastníky pozemků na katastru Hodějic. 
	Pokračovat v získávání práv k pozemkům pro výstavbu.

	Regenerace venkovních ploch na sídlišti Zlatá Hora a Nádražní.
	Plán na rok 2012

	Je vypracovaná PD pro stavební povolení I. etapy regenerace sídliště Zlatá Hora. V současné době již byly dotčené pozemky převedeny do vlastnictví města a zbývá získat právo k posledním menším pozemkům od ÚZSVM. Bude požádáno o vydání územního rozhodnutí a poté stavební povolení. Bude dále nutné přepracovat projekt regenerace. O dotaci bude možné požádat reálně až v roce 2013.
	Získat právo k části pozemků a zajistit stavební povolení.

	Byla vypracována projektová dokumentace na regeneraci venkovních ploch u bytových domů č.p.1153-8 v sídlišti Nádraží. V dokumentaci jsou zahrnuty požadavky dotčených obyvatel. Na vybudování dětských hřišť je požádáno o dotační prostředky. V rozpočtu města nejsou na tuto akci vyčleněny finanční prostředky.
	Zajistit finanční zdroje.

	Realizaci protipovodňových opatření města.      
	Plán na rok 2012

	Za účelem realizace protipovodňové ochrany města II. etapa jsou uzavřeny příslušné smlouvy. Město předalo v prosinci 2009  Povodí Moravy s.p. dokumentaci pro stavební povolení, které bylo v dubnu 2010 vydáno a nabylo právní moci. 
	Práce na akci byly zahájeny a dokončení se plánuje na I. pololetí 2012

	Město má v současné době zpracovanou dokumentaci pro územní řízení na realizaci záchytného poldru v lokalitě Za Parkem, včetně odvodňovacího potrubí do svodnice u silnice na Křenovice. Přes veškeré úsilí se nepodařilo získat právo ke stavbě na všech dotčených pozemcích. Dva spoluvlastníci dotčených pozemků trvají na prodeji za cenu, která je pro město nepřijatelná. Zastupitelstvo města tento prodej na svém IV. zasedání dne 26. 9. 2011, pod bodem 4.6.2 neschválilo. Z tohoto důvodu není možné ani žádat o vydání územního rozhodnutí a tedy je nepřijatelné zpracovávat dokumentaci pro stavební povolení bez platného územního rozhodnutí. Rada města v souladu s ustanoveními smlouvy o dotaci na zpracování PD této akce rozhodla dne 16.11.2011. na svém 22. jednání dotaci JMK vrátit. Současně uložila úřadu hledat možnosti řešení situace (např. ustanovit akci jako veřejně prospěšnou stavbu v novém územním plánu města)
	Po schválení územního plánu hledat možnosti získání pozemků do vlastnictví města a sledovat možnosti získání státních dotací.

	Spoluúčast města na realizaci záměrů z „generelu odvodnění katastru města Slavkova u Brna“.
	Plán na rok 2012

	Je zpracován generel a PD odlehčovací komory Prostředníčka. Požadavky na technická řešení zpracovaná v Generelu je třeba zahrnout do podkladů a podmínek pro zpracování územního plánu města. Požadavek byl zahrnut do zadání ÚP.
	

	V návaznosti na tuto dokumentaci byla v rámci komplexních pozemkových úprav zpracována dokumentace společných zařízení. Na jejich podkladě je též zpracována studie na systém poldrů zachycujících srážkové vody z lokalit Pod Urbanem a Vinohrad. Tato dokumentace prošla veřejným projednáním v komisích a orgánech města a budou hledány způsoby řešení a financování v budoucím období. V současné době zpracovává Pozemkový úřad Vyškov dokumentaci na poldr pod Urbanem a cestu s odvodňovacím příkopem od silnice na Vážany až do toku Litava v trati Pod Vážanskou. Termín dokončení PD pro stavební povolení je dán koncem roku.
	Akce jsou projekčně připraveny, proběhne projednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí.

	Přípravné práce na úpravách městského hřbitova. 
	Plán na rok 2012

	Je zpracována studie jižního vstupu včetně parkoviště, veřejného osvětlení a chodníku na hřbitově. Další práce jsou odvislé od zajištění finančních prostředků. V roce 2011 byla vypracována projektová dokumentace na obnovu hřbitovní zdi včetně chodníku při západní straně.
	Zajistit stavební povolení.

	Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě.
	Plán na rok 2012

	Je zpracována projektová dokumentace pro vybudování přechodu ulice Tyršova v ústí ulice Čelakovského. Vzhledem k požadavku DI PČR na komplexní řešení celého úseku ulice Tyršova proběhlo v tomto roce jednání se SÚS Vyškov o možnostech společné rekonstrukce křižovatky. Společnost SÚS JmK se vyjádřila, že vzhledem k omezeným finančním možnostem se na této akci nebude podílet. Koncem roku 2009 zpracoval SÚS Vyškov investiční záměr rekonstrukce ulic Špitálská a Bučovická, který počítá i s vybudováním podélných parkovacích stání a přechodů pro chodce. Realizace bude odvislá od finančních prostředků. 
	Zajistit finanční zdroje

	V radě města je projednáván záměr zřízení světelné signalizace na křižovatce ulic Špitálská a ČsČK.
	Projednat záměr s dotčenými orgány a případně zajistit povolení stavby.

	Řešení parkování ve městě.
	Plán na rok 2012

	Je zpracována studie parkoviště na Koláčkově náměstí a u místního hřbitova.
	

	OZV o místních poplatcích umožňuje zřídit vyhrazené stání
	

	Rozvoj dopravní infrastruktury ve městě.
	Plán na rok 2012

	Po schválení nového územního plánu města, který řeší i příjezdové silnice I. a III. třídy do města, budou sledovány zájmy pro jejich realizaci. Jedná se především o spolupráci s majiteli těchto silnic na zajištění pozemků a případně stavebních řízení. 
	Schválit nový územní plán.

	Byla zpracována studie optimalizace dopravy ve městě, doporučení z ní plynoucí budou postupně rozpracována a předložena orgánům města. Některé výstupy jsou zapracovány do aktualizace pasportu dopravního značení.
	V souvislosti s financováním  realizovat změny dle pasportu dopravního značení.

	Tranzitní doprava ve městě
	Plán na rok 2012

	Prosazovat u ŘSD a dalších dopravně správních orgánů zachování přímého napojení silnice I/50 na dálnici D 1 v křižovatce u Holubic – dle posledních informací bude toto napojení zachováno. V současné době neprobíhá v této věci žádné řízení.
	Sledovat vývoj v této věci.

	Rada města rozhodla o omezení dopravy na silnici III/0501 pro vozidla nad 9t. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně přístupovou komunikaci III. tř., která je ve vlastnictví JMK, je to velice problematické.
	Projednat možnost zřízení levého odbočovacího pruhu a světelné signalizace – semafory.


5.
Ekologie.

	Pokračovat v údržbě a výsadbě zeleně ve městě.
	Plán na rok 2012

	Stav historických alejí města je nutné neodkladně řešit. Naprostá většina stromů v těchto alejích je za hranicí vitality. Tím se radikálně zvyšuje možné ohrožení provozní bezpečnosti jedinců. Město Slavkov u Brna už dlouho stojí před rozhodnutím nejen zajistit patřičnou péči těmto stromům, ale dnes už řešit naléhavou nutnost postupné obnovy těchto alejí. Pro další rozpočtové období bude nutné vyčlenit patřičné finanční zdroje do rozpočtu TSMS. Je zpracována dokumentace posouzení zdravotního stavu zeleně a rada města schválila v této věci pracovní komisi.

	Po získání příslušných povolení zahájit postupnou obnovu aleje na Křenovice a k Holubicím

	Pokračování rekultivace skládky v Pískách. 
	Plán na rok 2012

	Je pokračováno v rekultivaci zbývající části skládky v  Pískách.
	Bude pokračováno v zatravnění dokončených ploch

	Sledovat a podporovat práce na komplexních pozemkových úpravách na katastru města. Pokračovat v jejich projektování a schvalování.
	Plán na rok 2012

	Projekční práce na pozemkových úpravách jsou dokončeny a proběhl schvalovací proces. V současné době zpracovává Pozemkový úřad dokumentaci pro územní řízení na první tři akce – poldr pod Urbanem, biokoridor podél Frédské cesty a polní cestu včetně odvodňovacího příkopu v lokalitě Pod Vážanskou. Probíhá projednávání s dotčenými orgány státní správy.
	KPÚ jsou dokončeny. V letošním roce budou realizovány první polní cesty s doprovodnou zelení v trati Povětrníky a na hranici k.ú. Nížkovice. Bude připravována výsadba remízu na hranici k.ú.Křenovice v trati Spravedlnost. (finance jsou v rozpočtu města)Spolupracovat při projekčních pracích se zpracovatelem.

	Pokračovat a podporovat výsadbu stromů v biocentru B14, příprava realizace dalších ploch zeleně ve městě. 
	Plán na rok 2012

	V roce 2011 bylo pokračováno ve výsadbě biokoridorů a biocenter  rámci ÚSES ve městě. Jedná se o pokračování výsadby keřů a stromků na rekultivované skládce v Pískách (V dubnu proběhla za aktivní účasti členů Junáka a Mysliveckého sdružení Slavkov výsadby 150 stromků a 120 keřů, a zatravnění další plochy pro výsadbu v příštím roce), Proběhla realizace lokálního biocentra na pozemku města Slavkova (2,4ha) u Nížkovského potoka. 
	Akce je dokončena a předání proběhne po vyrašení v jarních měsících roku 2012.

	Sledovat a podporovat obnovu obory. 
	Plán na rok 2012

	Sleduje se, zda práce probíhají v souladu s desetiletým lesním hospodářským plánem.
	

	Zkvalitňování systému sběru odpadů z veřejné zeleně a zahrad v k.ú. Slavkov u Brna
	Plán na rok 2012

	Získána dotace SFŽP na „Rozšíření separace biologických odpadů ve městě Slavkov u Brna“.
	Realizace projektu.

	Rozšíření a zkvalitnění systému třídění odpadů ve městě
	Plán na rok 2012

	Byly realizovány tři sběrová místa, jejichž realizace byla financována z darů a dotací sběrových firem. Jsou instalovány tři kovové kontejnery na sběr drobného elektrozařízení a baterií a čtyř kontejnerů na sběr textilu.
	Bude pokračováno v rozšiřování separace a budování dalších  sběrových míst.


6. 
Ekonomický rozvoj města.

	Rozvoj města v oblasti podnikání
	Plán na rok 2012

	Mezi ekonomické cíle rozvoje města v oblasti podnikání patří především podpora malých, středních i velkých firem podnikajících v oblasti cestovního ruchu, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví a služeb. Cílem je rozšiřovat počty kvalifikovaných pracovníků v regionu a podporovat takové projekty, které umožní plnění tohoto cíle. Jedná se například o projekty zaměřené na tvorbu pracovních míst ve výzkumu či vývoji nebo o projekty výstavby vývojových center.
	Podporovat v rámci veřejné samosprávy podnikající subjekty.


Rada města po projednání shora uvedené  zprávy na své 29. řádné schůzi konané dne 06.03.2012 přijala k bodu č. 3.10. následující usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh programu rozvoje města na rok 2012 v předloženém znění.
vypracoval: 
                        

Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR






Ing. Miroslav Zavadil, vedoucí odboru ŽP






Ing. Jana Šolcová, vedoucí odboru SV






Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A






pan Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Předkládá:



Ing. Ivan Charvát, starosta
Odpovědný funkcionář:                       
Ing. Ivan Charvát, starosta

Bližší detaily, další materiály, dokumenty a potřebné doplňující informace jsou k dispozici na odboru

Slavkov u Brna dne 07.03.2012
návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu rozvoje města na rok 2012 v předloženém znění.
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